Revitalizace uliční zeleně - Jaroměř, lokalita Na Ptákách
Pracovní harmonogram 
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V Jaroměři dne 15.04.2021
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Předběžný harmonogram prací ul.Smetanova

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul.Studničkova 

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací  ul. Alšová

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul. Bavlnářská

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul. B. Němcová

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul. Dr.Paula 

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul.Na Ptákach

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 
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Předběžný harmonogram prací ul.Otakara Španiela 

březen 21 duben 21 květen 21 červen 21 červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21 prosinec 21

Vytýčení inženýrských sítí 

Demoliční práce 

Konstrukce zpevněných ploch a obrub, 

příprava záhonů

Vytýčení výsadeb v řešených lokalitách 

Výsadby 


